

## RIEPILOGO STATO APPALTI EXPO 2015

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIO NE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
<b>LAVORI</b>							
Rimozione delle <b>interferenze</b> presenti sul sito Expo	GUUE 4/06/2011	5 agosto 2011	9 settembre 2011	725 gg	97,2 Mln €	ASSEGNATA	Lavori in corso
Realizzazione <b>Piastra</b> sito espositivo Expo Milano 2015 (+ opere di urbanizzazione + Tende)	GUUE 28/12/2010	28 dic 2011	Maggio 2012 con avvio dei lavori entro il giugno 2012	31 mesi	272,1 Mln €	APERTA	Solo esecuzione lavori OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e allestimenti di <b>8 Aree Tematiche</b>	-	luglio 2012	marzo 2013	22 mesi	130 Mln di €	DA BANDIRE	Importo non include oneri tecnici
Progettazione e ristrutturazione <b>Cascina Triulza</b>	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi-gara per i MANUFATTI
Progettazione e realizzazione <b>Expo Centre</b> Milano 2015	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi-gara per i MANUFATTI
Progettazione e realizzazione <b>Open Air Theatre</b> nel sito espositivo	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi-gara per i MANUFATTI

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIO NE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Progettazione e realizzazione <b>Ponte Expo-Fiera</b> , passerella pedonale tra Sito espositivo Fiera di Milano (Rho)	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi- gara per i MANUFATTI
Progettazione e realizzazione <b>Sistema Italia</b>	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi- gara per i MANUFATTI
Progettazione realizzazione <b>Palazzo Italia</b> nel Sito espositivo	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	<b>Maxi-gara per manufatti: 258 mln di €</b> Importo non include oneri tecnici. Le gare prevedono progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione.
<b>Ponte Expo-Cascina Merlata</b>	-	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi- gara per i MANUFATTI
Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di <b>11 Cluster Pavilions</b>	-	luglio /2012	Marzo 2013	22 mesi	114 Mln €	DA BANDIRE	11 Cluster a seconda dei Paesi partecipanti. Progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione. Ultime gare ad essere pubblicate - Previsto concorso di architettura

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIO NE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
<b>SERVIZI</b>							
Selezione del <b>Validatore</b> per la progettazione delle opere per il Sito Expo	GUUE 28/12/2010	21 aprile 2011	31 maggio 2011	41 mesi dall'aggiudicazione	3.9 Mln €	ASSEGNATA	-
Affidamento servizio <b>Consulenza di direzione strategica</b> , organizzativa e operativa a supporto di Expo 2015 Spa (originariamente pubblicata in GUUE il 26/01/2011 revocata il 10-06-2011)	GUUE 22/07/2011	22 luglio 2011	9 settembre 2011	Prima fase 1/11/2011 al 31/12/2012 Seconda fase 1/1/2013 al 31/12/2014	3,55 Mln €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA - Procedura con 2 lotti distinti aggiudicabili anche separatamente. Stima di assegnazione: prima metà di novembre 2011
Coordinamento, progettazione, organizzazione e <b>realizzazione eventi</b> per Expo 2015 Spa	GUUE 22/07/2011	28 Luglio 2011	16 settembre 2011	12 mesi	1 Mln €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA - 2 lotti Stima assegnazione: fine novembre 2011
<b>Audit ambientale</b> di cantiere (checklist, esecuzione e reportistica)	-	IV trimestre 2011	IV trimestre 2011	24 mesi	100 mila €	DA AFFIDARE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Gara per servizio di <b>brokeraggio assicurativo</b>	GUUE 28/12/2010	5 agosto 2011	22 settembre 2011	48 mesi	840 Mila €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Analisi <b>rassegna stampa</b> – verifica impatto su immagine Expo 2015	-	I trimestre 2012	II trimestre 2012	12 mesi	100 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Supporto attività monitoraggio <b>Organismo di vigilanza</b>	-	IV trimestre 2011	IV trimestre 2011	12 mesi	100 mila €	DA AFFIDARE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Requisiti progettazione <b>Sistema Gestionale integrato</b>	-	I trimestre 2012	II trimestre 2012	24 mesi	200 mila €	DA AFFIDARE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Immagini standard Expo</b> per stampa e promozione	-	I trimestre 2012	II trimestre 2011	ND	100 mila €	DA AFFIDARE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Servizio Media relations</b> internazionale	-	IV trimestre 2011	II trimestre 2012	24 mesi	2 mln di €	DA BANDIRE	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Realizzazione, installazione e manutenzione <b>elementi porta bandiere Expo 2015</b>	-	I trimestre 2012	III trimestre 2012	48 mesi	600 mila €	DA BANDIRE	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Realizzazione <b>opere propedeutiche alla viabilità</b> , sottoservizi e piastra Expo 2015 (Via Cristina di Belgioiosa)	-	-	-	-	440.796 € + 6.880 € oneri di sicurezza	ASSEGNATA	Gara al massimo ribasso - assegnata con procedura negoziata con un ribasso del 32,2%.
<b>SPONSORSHIP</b>							
Avviso di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione <b>eventi Expo Incontra</b>	-	7 Feb 2011	30 Nov 2011	da Febbraio 2011 a dicembre 2012	-	CHIUSO	-
Avviso di sollecitazione a manifestazioni di sponsorizzazione <b>Expo Milano 2015 e le Università lombarde</b>	-	Giugno 2011	30 Luglio 2011	da Sett 2011 ad agosto 2012	-	CHIUSO	-

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione Evento <b>Forum Scientifico Internazionale 2011</b>	-	Giugno 2011	31 luglio 2011	dalla Sottoscrizione al 31/10/2011	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione progetto <b>Expo 184. Un libro al giorno</b>	-	Giugno 2011	30 giugno 2011	dalla sottos. al 31/10/ 2015	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione evento <b>International Participants Meeting</b>	-	20 Giugno 2011	29 Luglio 2011	dal 26 al 27 Ottobre 2011	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione attività di comunicazione del <b>Laboratorio per le scuole superiori</b>	-	24 Giugno 2011	31 Dicembre 2011	Dalla data di sottoscrizione al 31 Ottobre 2015	-	CHIUSO	-
<b>REQUEST FOR PROPOSAL</b>							
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per <b>Smart Energy Partner</b>	-	6/12/2011	15/02/2012	Sottoscrizione al 30/09/2016	5 Mln € + 5 Mln di € di VIK	APERTO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per <b>Lighting Solutions Partner</b>	-	6/12/2011	15/02/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	2 Mln € + 3 Mln di € di VIK	APERTO	

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse alla partnership per attività di <b>progettazione e realizzazione delle Infrastrutture di comunicazione fissa, mobile e IT, dei Servizi VAS integrati, delle Attività di Operations and Maintenance e dei Servizi di connettività e traffico.</b>	-	5/08/2011	19/09/2011	2011-2016	35 Mln € - 10 cash - 25 Vik	ASSEGNATO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per <b>System Integration Partner</b>	-	24/11/2011	13/01/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	Non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln Vik	CHIUSO	Offerta economicamente più vantaggiosa
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per una partnership strategica con un operatore economico, nazionale o internazionale, con ruolo di <b>IP Networks and Solutions Partner</b> di Expo 2015	-	24/11/2011	15/12/2011	sottoscrizione al 30/09/2016	Non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln Vik	ASSEGNATO	Offerta economicamente più vantaggiosa